

**Дорожная карта по внедрению программы воспитания  
в МБОУ «Семеновская СОШ»  
города Славгорода Алтайского края**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность. Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

**Личностные результаты** определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «Семеновская СОШ» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «Семеновская СОШ» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА  
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «Семеновская СОШ»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – декабрь 2020 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (март-апрель 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

7-й этап – утверждение программ воспитания и календарных планов воспитательной работы (август 2021года).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА  
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «Семеновская СОШ»»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта			Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации	
			Дата	
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	директор
2	Исследование социокультурного пространства МБОУ «Семеновская СОШ»	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 Октябрь 2020	зам. директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020 Октябрь 2020	социальный педагог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования	Октябрь 2020 Май 2021	зам. директора по ВР

5	<p>Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• педагогическое управление воспитательным процессом;</li> <li>• уровень воспитанности учащихся;</li> <li>• эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;</li> <li>• участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи</li> </ul>	Аналитическая справка	<p>Сентябрь 2020 Ноябрь 2020</p>	зам. директора по ВР
<b>Мероприятия содержательного характера</b>				
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	<p>Ноябрь 2020 года Апрель 2021 года</p>	зам. директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	<p>9 Ноября 2020 года 16 Ноября 2020 года</p>	зам. директора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	<p>7 Декабря 2020 года 25 Января 2021 года</p>	зам. директора по ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	<p>27 Января 2021 года 5 Февраля 2021 года</p>	зам. директора по ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	<p>8 Февраля 2021 года 5 Апреля 2021 года</p>	зам. директора по ВР
6.4.1.	<p>Инвариантные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Классное руководство»;</li> <li>• «Школьный урок»;</li> <li>• «Курсы внеурочной деятельности»;</li> </ul>	Проект содержательной части программы	<p>8 Февраля 2021 года 9 Марта 2021 года</p>	зам. директора по ВР

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Работа с родителями»;</li> <li>• «Самоуправление»;</li> <li>• «Профориентация»</li> </ul>			
6.4.2.	<p>Вариативные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Ключевые общешкольные дела»;</li> <li>• «Детские общественные объединения»;</li> <li>• «Школьные медиа»;</li> <li>• «Экспедиции, походы»;</li> <li>• «Организация предметно-эстетической среды»</li> </ul>	Проект содержательной части программы	10 Марта 2021 5 Апреля 2021	зам. директора по ВР
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	12 Апреля 2021 30 Апреля 2021	зам. директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год	Май 2021 Июнь 2021	зам. директора по ВР
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>				
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «Семеновская СОШ»	Протокол заседания пед. совета	Май 2021 года	директор
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного род. собрания	Май 2021 года	зам. директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	зам. директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	зам. директора по ВР
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>				
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «Семеновская СОШ» по	Локальные акты	Апрель 2021 года	зам. директора по ВР

	реализации программы воспитания			
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года Июнь 2021 года	директор
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	директор
<b>Кадровое обеспечение</b>				
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года Июль 2021 года	зам. директор по УВР, зам. директора по ВР, методист
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «Семеновская СОШ»	План ШУМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года Июнь 2021 года	зам. директора по ВР, методист
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года Май 2021 года	директор
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года Май 2021 года	директор
<b>Информационное обеспечение</b>				
19	Размещение проекта	Сайт школы	Апрель 2021	зам. директор

	программы воспитания в МБОУ «Семеновская СОШ» на официальном сайте школы		года	по УВР
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «Семеновская СОШ» на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	зам. директор по УВР
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Август 2021 года	зам. директор по УВР
<b>Мониторинг</b>				
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020 года Февраль 2021 года	зам. директора по ВР
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года	зам. директора по ВР
<b>Финансовое обеспечение</b>				
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно	директор
25	Соискание грантов	Аналитическая справка	В течение учебного года	зам. директора по ВР
26	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года	директор
<b>Материально-техническое обеспечение</b>				
27	Укрепление материально-технической базы МБОУ «Семеновская СОШ» для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года Июнь 2021 года	зам. директора по ВР

